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администрация  городского поселения Мышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. М ы ш к и н

 от    02.04. 2012 г.   №32 

Об утверждении графика проведения 

капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов 

          В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 06.08.2010 г. № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций», в целях организации контроля  проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории городского поселения Мышкин на 2012 год, утвержденную Администрацией городского поселения Мышкин от 30.01.2012г. №1-а
Администрация городского поселения Мышкин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый график  проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Мышкин на 2012год. (Постановление администрации ГП Мышкин от 30.01.2012г. №1-а). 
2. Назначить ответственного исполнителя программы, в соответствии с графиком проведения капитального ремонта многоквартирных домов, заместителя Главы администрации городского поселения Мышкин Коробейникову Е.А.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава городского
поселения Мышкин                                         А.П. Лыткин

Приложение к Постановлению Администрации городского поселения Мышкин от 02.04.2011 г. № 32
График

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Мышкин на 2012 год утвержденную постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 20.01.2012 № 1-а
	№ пп
	Наименование мероприятий
	2012

	
	
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	1-15
	16-30
	1-15
	16-30
	1-15
	16-30
	1-15
	16-30
	1-15
	16-30
	1-15
	16-30
	1-15
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	1-15
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	1
	Подготовка и утверждение приказа  ОМС о назначении персонально ответственных исполнителей Программы в соответствии с Графиком
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечение предоставления в департамент ЖКХ и инфраструктуры области еженедельной, ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об использовании средств Фонда, областного и местного бюджетов, а также о ходе реализации Программы и Графика.
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	Открытие отдельных банковских счетов управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Перечисление средств Фонда, областного и местного бюджетов, предусмотренных для обеспечения долевого финансирования на отдельные банковские счета,  открытые управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК в российских кредитных организациях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Определение администратора  процесса проведения работ по капитальному ремонту МКД и заключение договоров на технический надзор
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	Осуществление технического надзора  за ходом проведения работ по капитальному ремонту МКД
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	Оформление паспортов на дома, включенных в Программу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Формирование лотов в разрезе домов, проведение конкурсного отбора подрядных организаций, и заключение договоров подряда по  капитальному ремонту МКД
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	Перечисление авансовых платежей подрядным организациям на приобретение оборудования и материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Формирование совместно с управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК состава комиссии по приемке МКД в эксплуатацию после проведения капитального ремонта
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	Проведение работ по капитальному ремонту МКД:
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	По сезонным видам работ
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	По видам работ, выполнение которых возможно в зимний период
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Проведение мероприятий по использованию экономии средств Фонда, областного и местных бюджетов образовавшихся в результате проведения работ по капитальному ремонту МКД:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Сопровождение администратором проектной  (сметной) документации  при проведении экспертизы в ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(по новым видам работ включенных в Программу за счет экономии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Подготовка документации по  использованию экономии в соответствии с Порядком утвержденным Фондом.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предоставление указанной документации в департамент ЖКХ и инфраструктуры области 
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	12.3
	Проведение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет экономии средств после получения положительного решения Фонда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Осуществление приемки МКД в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта с оформлением соответствующего акта 
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	Проведение общих собраний собственников помещений по итогам проведенного капитального ремонта МКД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


